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Resumen 
El siguiente documento que se presenta a continuación recoge una serie de elementos 
importantes para evaluar la prefactibilidad de realizar la inversión en un proyecto de corte 
ecológico. Este proyecto pretende encontrar la viabilidad de invertir en la recolección de 
botellas PET mediante máquinas receptoras. El modelo de máquinas receptoras es 
importado del metro de Pekín, en China, donde los usuarios de este medio de transporte 
pagan su tiquete con botellas de PET. De esta manera, se configura una forma innovadora 
de recoger este material, que tanto daño hace cuando no es dispuesto de manera 
responsable, y que trae tantos beneficios cuando se puede reciclar. Para poder realizar la 
prefactibilidad, primero se definen los elementos principales de un estudio de prefactibilidad; 
posteriormente, se presentan los hallazgos de la investigación, para finalmente proponer una 
respuesta afirmativa o negativa en cuanto a la inversión. En la presentación y análisis de 
resultados se encuentran los principales supuestos asumidos, en materia de mercado, 
precios, aspectos técnicos, legales y de riesgos, que influyen en la valoración financiera del 
proyecto. Como conclusión principal, respuesta al objetivo general planteado para este 
estudio, se encuentra que, bajo el modelo de supuestos y condiciones económicas, de 
mercado y técnicas, el proyecto no es viable para esta inversión. 
 
Palabras clave 
PET, máquina receptora, recolección, reciclaje, VPN, TIR, análisis de sensibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The following document presents the most important elements in order to evaluate the pre-
feasibility of going through an investment in an environmental kind of project. This Project 
aims to find the feasibility of investing in the recollection of PET bottles thru receiving 
machines located in the public transportation system of Medellin. The model of collecting 
machines is imported from the Pekin metro, in China, where users of the system pay for their 
tickets with PET bottles. This way is built an innovative way of collect this material, which 
causes huge damages when it is not disposed in a responsible way, and brings so many 
benefits when it can be recycle. In order to go through the prefeasibility, first the principal 
elements of a prefeasibility are defined; then, are shown the investigation findings, and finally 
propose the affirmative or negative investment answer. In the presentation and analysis of 
the results are shown the main market, prices, technique aspects, legal and risk assumptions 
that influence the project valuation. As a main conclusion, in response of the general 
objective established in this study, it can be said, under the assumptions and economic 
conditions model, this project is not available for investment.  
 
Key words 
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1. Introducción 
Según una noticia publicada por el sitio Ecoosfera el 31 de julio de 2013 (Ecoosfera, 
2013), un proyecto en Pekín, China, pretende intercambiar tiquetes de metro por 
botellas de PET, facilitando de esta forma la recolección de este material para su 
posterior reciclaje. 
 “A través de la instalación de las máquinas, la compañía recicla 50 millones de 
toneladas de botellas cada año” (Ecoosfera, 2013). Esta iniciativa de negocio en el 
metro de Pekín activó una idea en la mente del autor: adaptar dicha iniciativa al 
medio local, aprovechando que en Medellín se encuentra no solo el único sistema de 
servicio público integrado del país, sino, además, se encuentra Enka, la fábrica de 
reciclaje de PET más grande e importante de Colombia. De esta forma, se configura 
lo que se puede llamar situación inicial, problema o, simplemente, la oportunidad de 
negocio objeto de evaluación del presente trabajo. 
Todo lo anterior, sumado a que uno de los grandes retos que tiene Enka es 
precisamente la recolección de este material para alimentar sus plantas, y a que su 
plan de expansión, según lo muestra la empresa en uno de sus documentos de 
gestión, denominado “Reinventando insumos a través del reciclaje y la innovación” 
(Enka de Colombia, 2012), justifica evaluar si es viable la implementación de este 
tipo de máquinas receptoras en Medellín. 
La investigación que se menciona anteriormente, que es objeto de trabajo en el 
presente documento, tiene alcance de prefactibilidad, lo que quiere decir que la 
información obtenida para realizar la evaluación proviene principalmente de fuentes 
secundarias (Behrens, Hawranek y ONUDI, 1994), y tiene como objetivo principal 
evaluar la prefactibilidad de iniciar en Medellín un negocio de recolección de botellas 
de PET mediante máquinas receptoras. En otras palabras, lo que se pretende es 
brindarle al posible inversionista una respuesta acerca de si es o no es viable la 
inversión en este proyecto. 
Como bien lo describe el objetivo, el trabajo que se desarrolla a continuación abarca, 
a manera de alcance, la prefactibilidad de la inversión en el negocio planteado. Para 
ello se hizo una investigación, principalmente con fuentes secundarias, de los 
 
 
principales factores que afectan la inversión; entre ellos, ingresos, costos, gastos y 
riesgos. Es así como se procedió a realizar cuatro tipos de estudios: de mercado, 
técnicos, legales y de riesgos, con el fin de alimentar un modelo financiero basado en 
el flujo de caja libre (García, 2003), para determinar, mediante dos indicadores 
básicos de valoración de proyectos: VPN y TIR (Baca, 2010), si el proyecto es viable 
desde la perspectiva general de valoración de proyectos, y así, finalmente, realizar 
un modelo de simulación financiera con dos objetivos principales: por un lado, 
encontrar la distribución de probabilidad de los indicadores anteriormente 
mencionados; y por otro, encontrar cuáles son las variables más influyentes en el 
modelo financiero construido. 
Los resultados encontrados, que el lector podrá verificar al final del documento, son 
ambiguos. Por un lado, el VPN y la TIR no son favorables en las condiciones 
mencionadas; pero, por otro lado, el análisis de sensibilidad de las variables 
proveniente de la simulación financiera muestra una luz que podría mejorar las 
condiciones del proyecto. Esta luz mencionada hace referencia a la posibilidad de 
reevaluar el proyecto y de darle mayor importancia a los ingresos por publicidad que 
a los ingresos por recolección, lo cual, aunque se sale del alcance de la evaluación 
de este trabajo, deja un camino abierto a una gran posibilidad. 
A continuación el lector encontrará en el documento el marco conceptual en el cual 
se basa la investigación, seguido de la forma como se obtuvieron los resultados, o 
método de solución de la situación inicial. Luego se presentan y analizan los 
resultados. Finalmente, se llega a unas conclusiones detalladas y a las referencia 
bibliográficas que el autor utilizó para llegar a dichas conclusiones. 
 
2. Conceptos de un estudio de prefactibilidad 
Según la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Behrens, 
Hawranek  y ONUDI, 1994), un estudio de prefactibilidad pretende principalmente 
disminuir el riesgo de una inversión cualquiera, mediante la modelación de las 
situaciones que se podrían presentar en el desarrollo de los negocios. La 
característica principal de la prefactibilidad radica en que las fuentes de información 
 
 
que se presentan en dichos estudios son secundarias, y se complementan con 
algunas fuentes primarias. Para el presente documento se eligió la metodología 
utilizada por este organismo multilateral, que, en resumen, plantea realizar una serie 
de estudios sobre aspectos que de una u otra forma afectan tanto los ingresos como 
los egresos del proyecto, para finalmente terminar con una evaluación financiera que 
toma como insumo la información obtenida en cada uno de los estudios. Dichos 
estudios o fases propuestas por la ONUDI son:  
 Estudio de mercado. 
 Estudio técnico. 
 Estudio legal. 
 Estudio de riesgos. 
 Evaluación financiera. 
 
2.1. Estudio de mercado 
Previo a la realización del estudio de mercado, es indispensable identificar todas 
esas variables que influyen tanto en el desarrollo como en los ingresos del proyecto, 
para lo cual se hace un estudio del entorno, en el que se analizan todas las variables 
de índole política, económica y social que tienen repercusión directa en los ingresos 
y, por consiguiente, en el estudio de mercado (McEachern, 1998). 
El objetivo principal que persigue un estudio de mercado es tratar de predecir los 
ingresos del proyecto. Cuando se habla de ingresos, se hace referencia a todo tipo 
de ingresos; es decir, a los ingresos principales, o los que tienen que ver 
directamente con la operación del negocio, e ingresos secundarios, o esos que en 
virtud del objeto social no están directamente relacionados con el negocio, sino que 
son tangenciales a este (Kinnear y Taylor, 2003).  El mecanismo para determinar la 
cantidad en pesos de los ingresos consiste en determinar cuáles son las dos 
variables que lo componen: la primera variable es la cantidad de material que se va 
recolectar, para lo cual se realiza un estudio de demanda esperada y se proyecta el 
crecimiento de la misma (McEachern, 1998); la segunda variable importante para el 
cálculo de los ingresos es el precio, el cual se debe estimar lo más cercano posible a 
 
 
la realidad, para lo cual se pueden utilizar varios métodos, tales como estimación a 
través de encuestas, benchmark1 y opinión de expertos, entre otras (Kinnear y 
Taylor, 2003), para a continuación realizar la proyección de crecimiento de dicha 
variable en el período estipulado de inversión. 
Además de lo anterior, el estudio de mercado debe definir la forma en la cual la 
empresa va a atender las necesidades del mercado objetivo; en otras palabras la 
estrategia de marketing (Klaric, 2012). 
 
2.2. Estudio técnico 
El estudio técnico pretende darle a conocer al evaluador la información precisa sobre 
todas las inversiones que se deberá hacer en maquinaria, equipo y adecuaciones; 
además, brinda la información técnica suficiente, tanto del producto como de los 
procesos, con el fin de valorar en términos monetarios, los costos de producción y los 
gastos logísticos en la cadena de valor (Norton & Kaplan, 1996) necesarios para 
realizar la evaluación financiera. 
Lo anterior implica, en primer lugar, realizar un estudio de la tecnología necesaria 
para desarrollar el proyecto, para luego proceder a su consecución (González y 
González, 2005). Identificar cuál es la necesidad en cuanto a equipos brinda la 
información sobre cuáles las necesidades de inversión para adquirirlos. Esto, como 
ya se dijo, es fundamental para calcular el flujo de inversión en equipos iniciales y, a 
su vez, es un elemento fundamental para la evaluación financiera de los proyectos 
(Talledo, 2008). En el proceso de identificación de la tecnología, es importante la 
identificación de los proveedores de la misma, pues, en caso de ser tecnología 
importada, además de los costos de adquisición e instalación, se deben tener en 
cuenta los costos de logística internacional, aranceles, transporte internacional, 
seguros internacionales, nacionalización y disposición final (Langford, 1998). 
                                                          
1 Benchmark: proceso mediante el cual se evalúa comparativamente productos, servicios, prácticas y procesos 
de organizaciones similares, con el fin de mejorar o dar respuesta a un problema o situación particular 
(Zickmund, 1998). 
 
 
Aparte de los equipos, recursos e ingeniería básica detallados anteriormente, es 
indispensable realizar un análisis técnico del material que se vaya a disponer, de sus 
características físicas y químicas, entre otras, con el fin de conocer a fondo las 
condiciones en las cuales este material debe ser dispuesto. 
Finalmente, se realiza un análisis logístico, con el propósito de definir cuáles son los 
procedimientos principales, y sus respectivos costos (Langford, 1998), y de llevar a 
cabo un análisis de los recursos humanos que respalden esta operación, y sus 
respectivos costos (Osterwalder & Pigneur, 2009). 
 
 
2.3. Estudio legal 
Un estudio legal consiste principalmente de dos áreas. La primera busca encontrar 
todas las leyes, acuerdos y ordenanzas, entre otros actos legislativos que afecten 
positiva o negativamente tanto los ingresos, como los costos y gastos del proyecto, 
en cada una de sus fases. Para luego, con esta información, valorar de forma 
detallada la afectación que cada una de las actividades del proyecto podría tener en 
términos monetarios, ya sea por ingresos o por egresos. En emprendimientos, 
generalmente la afectación se da en dos áreas específicas del derecho: tributaria, 
que recoge todo aquello que tenga que ver con los impuestos, y exenciones, que 
tengan lugar en la empresa, por motivos sectoriales o por incentivos al 
emprendimiento (Ministerio de Hacienda de Colombia, 2013). Es importante 
cuantificar el monto de los beneficios y el periodo de cubrimiento de los mismos, con 
el fin de no incurrir en riesgos innecesarios que a futuro puedan afectar la estabilidad 
financiera de la compañía. La segunda área es la laboral, que se encarga de la 
relación entre el empleado y el empleador (Ministerio de Protección Social – 
Colombia, 2011) y, por ende, de todas las expensas a cargo de este último. Este 
estudio es de suma importancia, pues mitiga el riesgo de pérdidas por potenciales 
demandas de empleados, que puedan afectar el correcto desarrollo de la compañía. 
 
2.4. Estudio de riesgos 
 
 
El objetivo que persigue la realización de un estudio de riesgos en la teoría de 
proyectos radica en mitigar o transferir al máximo posible cada uno de los riesgos 
que se podrían materializar en cada una de las etapas de los proyectos (Pritchard, 
2010). Los proyectos son, por definición, emprendimientos temporales desarrollados 
con el fin de alcanzar una meta (alcance) definida (Behrens, Hawranek  y ONUDI, 
1994), que cuentan un componente alto de incertidumbre debido a la naturaleza de 
los mismos. Esta condición obliga a que uno de los ejes centrales en la valoración 
financiera de proyectos esté concentrada específicamente en la identificación, 
valoración y el diseño de un plan de acción para cada uno de los riesgos, con el 
objetivo de disminuir a valores aceptables la vulnerabilidad de la valoración. En otras 
palabras, en aumentar la probabilidad de éxito y en disminuir el cambio inesperado 
de las variables tenidas en cuenta para la construcción del modelo financiero de 
valoración. 
Para lograr este objetivo, en primer lugar se realiza una identificación de riesgos, 
tanto internos como externos, divididos en subtópicos (normativos, técnicos, cadena 
de suministros, valoración, etc.), con el fin de tener claro el mapa de riesgos. Esta 
identificación debe incluir para cada riesgo: un código de fácil identificación, el 
nombre del riesgo, una breve explicación del mismo y una valoración en estado puro 
de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. También debe incluir el impacto en caso 
de materialización; es decir, una valoración del riesgo, sin tener en cuenta las 
medidas administrativas de mitigación. Toda esta información lleva a la construcción 
de la matriz de riesgo puro, en la que cada uno de los riesgos se relaciona en un 
cuadrante compuesto, en un eje, por la probabilidad de ocurrencia; y en el otro eje, 
por impacto, siendo la zona más peligrosa la de los riesgos que se ubiquen en alto 
impacto y alta ocurrencia (Pritchard, 2010). De esta forma, se construye la 
vulnerabilidad inicial del proyecto; es decir, la sumatoria de los múltiplos generados 
por la probabilidad y la ocurrencia de cada riesgo identificado. 
Una vez realizada esta labor, la teoría de riesgos sugiere llevar a cabo el plan de 
acción, que recoge las medidas administrativas necesarias, ya sea para mitigar el 
impacto en caso de materialización del riesgo, o para disminuir su probabilidad de 
 
 
ocurrencia. Para generar este plan de acción, se identifica la medida administrativa 
pertinente para cada uno de los riesgos, se establece un responsable del 
seguimiento de este riesgo y se establece un plan claro de seguimiento al mismo, 
con una periodicidad definida. Estas medidas y esta rigurosidad en la 
implementación tienen como fin de mantener monitoreado el mapa de riesgos en 
todo momento, así como evitar sorpresas en la ejecución del proyecto. Una vez 
establecidas tanto estas medidas administrativas como el plan de seguimiento de los 
riesgos, se vuelve a valorar riesgo por riesgo, con el fin de ver qué tan efectivas 
resultaron dichas medidas, en cuanto a la disminución de probabilidad de ocurrencia 
y al impacto en la materialización, lo que se traduce en la vulnerabilidad del proyecto. 
Una vez evaluada la vulnerabilidad a través de los nuevos valores de impacto vs. la 
probabilidad de ocurrencia, los valores hallados se presentan en un gráfico 
denominado matriz de riesgo residual, el cual se interpreta de la misma manera que 
la matriz de riesgo puro, solo que, en este caso, si las medidas administrativas son 
eficientes, la nube de riesgos debe permanecer en una zona donde el riesgo sea de 
moderada o tolerable. En otras palabras, con probabilidad de ocurrencia media-baja 
e impacto medio-bajo. Por último, se comparan las vulnerabilidades de riesgo puro y 
de riesgo residual mediante su variación porcentual, y se evalúa la efectividad de las 
medidas administrativas adoptadas (Pritchard, 2010). 
 
2.5. Evaluación financiera 
La evaluación financiera de proyectos resume en un modelo financiero toda la 
información obtenida en los anteriores estudios, con el único fin de brindarle al 
inversionista una respuesta a una única pregunta: ¿Es conveniente invertir en este 
proyecto? Obviamente, la respuesta a esta pregunta está sujeta a los supuestos 
asumidos y a la condición de incertidumbre anteriormente mencionada (Baca, 2010). 
Para dar respuesta a esta pregunta, la teoría de valoración financiera de proyectos 
se basa en dos indicadores principales: VPN2 y TIR3. 
                                                          
2 VPN: Valor presente neto. 
3 TIR: Tasa interna de retorno. 
Comentado [ER1]: ¿Es correcta esta propuesta mía de 
reescritura? 
Comentado [SP2]: Correcto 
 
 
Específicamente para la evaluación financiera de este proyecto, se utilizó la 
metodología de flujo de caja libre descontado, ya mundialmente conocida y bien 
desarrollada por Oscar León García, en su libro Valoración de empresas, gerencia 
del valor y EVA (García, 2003). Esta metodología consiste en descontar en un 
horizonte de inversión los flujos de caja proyectados, a una tasa de descuento 
conocida como WACC4 (Damodaran, 2013). 
Para la construcción de los flujos de caja, se proyecta el estado de resultados, con 
las condiciones de costeo definidas (Uribe, 2011) y con los requerimientos de capital, 
tanto de corto plazo (KTNO5) como de largo plazo (activos fijos), definidos en la 
estrategia de negocios (Norton & Kaplan, 1996). 
Posteriormente, con los datos obtenidos de VPN y TIR se realiza un análisis 
simulado de la situación del proyecto, con el fin de encontrar el comportamiento de 
estas variables importantes ante la incertidumbre. Para ello, se escogen las variables 
de entrada más representativas, se les asignan valores probabilísticos según el 
comportamiento y la variabilidad que cada una tenga, se corre el modelo en el 
software @risk® y se hace una evaluación de probabilidad del VPN, para así 
identificar la probabilidad de que el VPN sea mayor que cero; en otras palabras, que 
el proyecto sea aceptado por los inversionistas. Junto con este análisis, se lleva a 
cabo otro de sensibilidad de las variables de entrada, con el fin de identificar, 
mediante un gráfico de tornado, el impacto de cada una de las variables y de 
redondear el modelo con recomendaciones de acción sobre las variables más 
influyentes. 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio no son más que un 
análisis personal del autor, teniendo en cuenta los datos obtenidos después de correr 
el modelo financiero. 
 
3. Aspectos metodológicos de un estudio de prefactibilidad 
                                                          
4 WACC: Weghted Average Cost of Capital, o Costo Promedio Ponderado de Capital (CCPC). 
5 KTNO: Capital de trabajo neto operativo. 
 
 
La investigación que es eje fundamental del presente documento es de tipo 
cuantitativa, ya que pretende entregar, mediante indicadores financieros, una 
respuesta de tipo informativo a los posibles inversionistas. Sin embargo, sin importar 
que el resultado final de la evaluación sea cuantitativo, para su construcción se usan 
datos de carácter cualitativo, tales como los riesgos y la estructura legal y laboral del 
proyecto. Además, por tratarse de una proyección financiera, lo que es la esencia de 
una evaluación financiera, el tipo de investigación tiene también un alto componente 
predictivo, para lo cual se usan datos aleatorios, que se corroboran a través de un 
análisis de simulación, para disminuir el componente de incertidumbre. 
El objetivo general que persigue este trabajo es el de evaluar la prefactibilidad de 
montar un negocio de recolección de botellas de PET en la ciudad de Medellín, 
mediante máquinas receptoras. Para tal evaluación se utilizó el método conocido 
como el flujo de caja libre, descontado a una tasa de oportunidad WACC. Este es un 
modelo financiero utilizado mundialmente. Para llegar a la conclusión acerca de si 
invertir o no en este proyecto, se procedió con la construcción de los flujos de caja 
con los supuestos obtenidos en los estudios previos, ya relacionados en el apartado 
2 de este documento. Luego de construir los flujos de caja, se realizó la evaluación 
del proyecto utilizando los dos indicadores principales de valoración ya mencionados 
anteriormente: VPN y TIR. La respuesta a estos indicadores fue negativa; es decir, 
para lograrlo, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad mediante simulación 
financiera que corroboró la conclusión que la evaluación financiera arrojó. 
Uno de los objetivos específicos que se persiguen desde el anteproyecto busca: 
definir todos los elementos de un estudio de prefactibilidad. Para lograr tal definición, 
el autor se basó en sus conocimientos adquiridos por ser especialista en gerencia de 
proyectos y, específicamente, en el modelo principal de la Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que define las pautas, pasos y 
procedimientos para la valoración de proyectos. Sin embargo, este es un modelo que 
propone un plan de acción en diversas áreas del conocimiento, como se definió en el 
apartado 2 de este trabajo. Cada área de conocimiento anteriormente mencionada 
tiene su forma específica de abordar los problemas, pues, aunque la respuesta final 
 
 
de un análisis de prefactibilidad es muy clara y concisa, no todos los aspectos que la 
envuelven son objetivos, puesto que hay algunos que se basan en subjetividades 
propias del ambiente de incertidumbre en el que se desenvuelven este tipo de 
investigaciones. En este sentido, se buscó información de los autores más 
representativos de cada una de las áreas del conocimiento anteriormente 
mencionadas, y se utilizó como mínimo dos autores por cada tema específico, para 
así no incurrir en errores innecesarios y poder tener un espectro más amplio de 
información. De esta forma se construyó el marco teórico que se presenta en el 
resumen de los resultados encontrados en el modelo. Lo anterior detalla la forma en 
la cual se cumplió a cabalidad con la respuesta al objetivo específico mencionado. 
El segundo objetivo específico definido pretende identificar las características 
principales del negocio de recolección de botellas de PET en Medellín, para la 
personalización de las máquinas receptoras. Para lograrlo, el trabajo se apoya en el 
estudio técnico, el cual se puede encontrar en el numeral 4.2 del presente 
documento. En este estudio se realizó una investigación, de la cual se obtuvo 
información tanto primaria como secundaria de todos los aspectos tecnológicos, de la 
necesidad de recursos y de las características puramente físico-químicas del PET, 
con el fin de conocer a fondo todas las características del negocio propuesto, y así 
poder cumplir con la consigna de este objetivo. 
Otro de los objetivos específicos que perseguía el presente documento era el de 
valorar las características del negocio de recolección de botellas de PET en Medellín, 
en términos de prefactibilidad. Como bien lo exige un trabajo de prefactibilidad 
(Behrens, Hawranek  y ONUDI, 1994), primero se debían realizar los estudios que 
son insumo para la evaluación financiera, los cuales a final de cuentas son los que 
proporcionan la información acerca de si el proyecto es viable o no, a través de los 
indicadores TIR, VPN y PayBack (Baca, 2010).  
Para la presente prefactibilidad, primero se realizó un estudio de mercado, con el 
cual se pretendía pronosticar la demanda del producto principal, en este caso 
botellas de PET que se dispondrían para su reciclaje. Para tal cuantificación fue 
necesario tener en cuenta dos variables principales: por un lado, la cantidad de 
 
 
botellas a disposición, con lo cual se realizó un barrido general del mercado, y 
posteriormente se pronosticó la cantidad reciclada (Kinnear y Taylor, 2003), de 
acuerdo con el nivel de inversión necesario para la cantidad proyectada de botellas 
por recolectar. En otras palabras, la participación del mercado objetivo, pues, según 
datos encontrados en los estudios de mercado (Ortega, 2011), esta variable no es 
una restricción, ya que todo el PET que se recoja tiene capacidad para ser reciclado. 
No obstante esta situación, al ser la variable cantidad la de mayor incertidumbre en el 
estudio de mercado, al final se realizó un análisis de sensibilidad sobre esta variable, 
para pronosticar el efecto del cambio de la misma sobre los resultados del modelo 
(Uribe, 2011). Por otro lado, se calculó el precio que las empresas recicladoras 
pagarían la recolección. Para el cálculo del precio se utilizó la opinión de un experto, 
Alejandro Guzmán, de la empresa Enka de Colombia, que es el mayor reciclador de 
PET en Colombia.  
Posteriormente se realizó el estudio técnico, que comprende el estudio de ingeniería 
sobre la tecnología por utilizar, y los costos y gastos asociados a la operación del 
negocio (González y González, 2005). Paso seguido, se realizó un estudio legal tanto 
para la parte operativa como para el modelo de negocios, el cual es sería el insumo 
principal para el estudio de riesgos, que nos arrojó toda la exposición a las 
situaciones de riesgo del proyecto, y que nos permitiría trazar planes de acción y 
contingencia para cada uno de ellos (Hopkin, 2010). 
Finalmente, con la información recolectada se realizó la evaluación financiera del 
proyecto, mediante los indicadores ya mencionados. El método utilizado fue el flujo 
de caja libre, descontado a una tasa de mercado (WACC) (García, 2003). Este 
proceso concluyó con un análisis de sensibilidad, para encontrar las variables que 
más afectaban el modelo, y poder tomar una decisión sobre si invertir o no. 
 
4. Presentación y análisis de resultados 
4.1. Estudio de mercado 
El presente estudio de mercado comprende la estimación de las principales variables 
que afectan los ingresos en el modelo financiero que se expone en el numeral 4.5. de 
 
 
este trabajo. Los ingresos se ven afectados principalmente por: la cantidad (en kg) 
por reciclar de nuestro producto PET,  el precio (en COP6) al cual se venderá el 
material recolectado y, finalmente, por las variables de entorno, tanto 
macroeconómicas como políticas y sociales que puedan afectar los ingresos del 
proyecto. Por esta razón, a continuación se desarrollan los subapartados: entorno, 
cantidad y precio. 
 
4.1.1. Entorno 
4.1.1.1. Entorno económico 
En lo económico, es importante hablar siempre de las principales variables que 
afectan a una economía, para darse una idea general del ambiente en el cual está 
inmerso el proyecto en cuestión. Estas variables principales hacen referencia a los 
indicadores macroeconómicos que se deben tener presentes, con el fin de que la 
proyección de ingresos, costos y gastos sea lo más cercana posible a la realidad. 
Para ello, en esta evaluación se utilizará como referente principal la información 
proveniente de Investigaciones económicas, del grupo Bancolombia (Grupo 
Bancolombia, 2015). Podrá el lector preguntarse por qué utilizar esta fuente, y no 
fuentes oficiales del entorno económico colombiano como lo es el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), adscrito a la Presidencia de la 
República de Colombia. La razón radica en que, sin demeritar los datos provenientes 
del DANE, se considera al Grupo Bancolombia como la mejor fuente, puesto que la 
Banca de Inversión Bancolombia, es la que mejor conocimiento tiene del entorno 
empresarial, y sus proyecciones son bastante acertadas. Dicho esto, según 
Investigaciones económicas, del Grupo Bancolombia, estas eran sus proyecciones 
para el tercer trimestre de 2015 (Ilustración 1. Proyecciones Bancolombia: 
 
 
 
 
                                                          
6 COP: denominación internacional para la moneda colombiana. Pesos colombianos (Colombian Peso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Proyecciones Bancolombia 
 
Fuente: Grupo Bancolombia. (Grupo Bancolombia, 2015) 
 
Uno de los valores más importantes para tener en cuenta, sobre todo para 
proyecciones de ingresos, es la inflación, que se mide a través de la variación de los 
Índices de Precios al Consumidor (IPC). Para esta valoración, la indexación de 
precios, de acuerdo con las proyecciones del Grupo Bancolombia, se da así 
(Ilustración 2 - IPC proyectado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2 - IPC proyectado 
 
Fuente: Grupo Bancolombia (Grupo Bancolombia, 2015) 
 
Según argumenta el informe del tercer trimestre de 2015 del Grupo Bancolombia: 
“Elevamos nuestro pronóstico de inflación para 2015 de 3,85% a 4,4% y para 2016 
de 3,12% hasta 3,75%” (2015), cifras que se tomarán para realizar la evaluación 
financiera. 
  
4.1.1.2. Entorno político 
En cuanto al entorno político que vive el país en el momento de realizar la presente 
evaluación, se pueden destacar principalmente dos factores fundamentales que 
afectan directamente el desarrollo del negocio propuesto: por un lado, y como factor 
principal de la política de estado propuesta por el presidente Juan Manuel Santos, se 
 
 
encuentran los diálogos con la guerrilla de las FARC, conflicto que supera los 50 
años, y que en negociaciones de paz se acerca a los cinco años. Este es un factor 
fundamental de futuro del país, pues en dichas negociaciones se tiene como agenda 
el desarrollo industrial y agroindustrial del estado y la incursión en política de los 
miembros de este grupo guerrillero, entre otros temas de interés. 
Por otro lado, uno de los temas que más les preocupa a los empresarios cuando van 
a realizar una inversión en cualquier país del mundo es la estabilidad jurídica, sobre 
todo tributaria, que garantice un ambiente sano de inversión. Según el Banco 
Mundial (s. f.), en su índice de facilidad para hacer negocios, Colombia ocupa el 
puesto 34, por encima de países de la región, como Venezuela, Ecuador y Argentina, 
e incluso de Chile y del mismo gigante suramericano, Brasil. Sin embargo, si nos 
comparamos con otras economías emergentes, o incluso con la media global, 
Colombia es un país con todas sus tasas negativas. El siguiente cuadro del Banco 
Mundial muestra la proyección de crecimiento que realiza esta entidad. Si bien se 
puede observar que  el panorama es favorecedor si se compara a Colombia con la 
región, es desfavorable si se compara con las economías en desarrollo, tal como lo 
muestra la Ilustración 3. Proyecciones de crecimiento comparadas 
 
Ilustración 3. Proyecciones de crecimiento comparadas 
 
 
 
Fuente: Banco Mundial (s. f.). 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que, si bien el panorama para realizar 
negocios en Colombia es bueno, no es el mejor del mundo, y hay economías en 
desarrollo que compiten por la obtención de estos capitales. 
 
4.1.1.3. Entorno social 
En el entorno social, este proyecto gira en torno a los mecanismos de desarrollo 
limpio que se pueden desprender de esta industria, en otras palabras, a los 
beneficios al medio ambiente que se desprenden del reciclaje de este tipo de 
material plástico. El Diccionario de lengua española (Real Academia Española, 
2014), el reciclaje se define como: “Someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utilizar”. Según Enka de Colombia (2012): “El reciclaje 
consiste en incorporar al proceso productivo los desechos para ser utilizados en la 
elaboración de nuevos bienes”. Sin importar cuál de las definiciones se utilice, hay 
implícito un proceso previo al reciclaje, y es la recolección del material que se va a 
reutilizar, lo cual en muchos de los casos representa la mayor dificultad para la 
reutilización de las materias primas. El compromiso de este proyecto es, 
 
 
precisamente, mediante la innovación, implementar ese paso previo de recolección, 
para un reciclaje que sea fácil y, además, rentable para las personas del común. Este 
es el mayor aporte social, pues de él se desprende un sinnúmero de beneficios 
relacionados. Según datos de la empresa, Colombia sólo recicla el 22% del PET que 
consume (Ilustración 4. Reciclaje de PET por país, dejando claramente un espacio 
para este tipo de iniciativas. 
 
Ilustración 4. Reciclaje de PET por país 
 
 
Fuente: Enka de Colombia 
 
Lo anterior, sumado a que, según Enka de Colombia (2013): “Una botella de PET 
tarda más de 100 años en descomponerse”, lo cual deja en un panorama de 
indispensable reciclaje de PET. A continuación, presentamos algunos datos de Enka 
(2013, que muestran los beneficios en el entorno social del reciclaje de este 
polímero: 
 El ahorro de energía es el equivalente al consumo de energía de 100.000 
habitantes. 
 Las emisiones de CO2 se reducen hasta en un 72%. 
 Más de 3100 personas resultan impactadas durante el proceso, que va desde 
la recolección hasta la fabricación de la fibra. 
 
4.1.2. Cantidad 
Comentado [ER3]: ¿Es correcta esta propuesta mía de 
reescritura? 
Comentado [SP4]: Correcto 
 
 
El estudio de cantidad se basó principalmente en la capacidad que tiene Enka de 
Colombia, principal reciclador de PET en Colombia, con sede en la ciudad de 
Medellín, y quien sería el cliente natural del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, 
tras una entrevista con el experto de la compañía Alejandro Guzmán, se observa que 
la Enka procesa más de un millón de botellas diarias, lo cual, por medio de un cálculo 
muy sencillo, permite concluir que la restricción del modelo no radica en la cantidad 
por recolectar, pues la empresa Enka de Colombia estaría en la capacidad de 
comprar prácticamente todo lo que se recolecte. Es más, según Guzmán, este 
proyecto sería un aliado estratégico de la compañía, pues: “Uno de los cuellos de 
botella que encuentra Enka radica en la recolección de la materia prima”. 
Más adelante, en el apartado 4.5 “Evaluación financiera”, en la sección “Simulación 
financiera”, el número de botellas por disponer, con techo 1 millón de botellas día, se 
pondrá como una de las variables para estudiar, y se verá cómo afecta la cantidad de 
botellas recicladas las variables de salida: inversión, VPN y TIR. Esto con el fin de 
definir, a través de la sensibilidad de dichas variables, el tamaño óptimo de 
operación, pues, como vimos en este apartado, esta variable no es restricción, con lo 
cual se debe encontrar un tamaño de operación adecuado, pues el capital de 
inversión no es infinito. 
 
4.1.3. Precio 
La variable precio es una de las más importantes en todo estudio de mercado, pues 
es la que al final del día determina el ingreso del proyecto. Por lo anterior, es 
indispensable minimizar el riesgo en la estimación de esta variable. Esta es la razón 
por la cual se usa una fuente primaria para la obtención de este valor, y esta fuente 
no puede ser otra que el principal consumidor de botellas PET, para su reciclaje en 
Colombia; es decir, la compañía que se ha usado como referente para esta 
evaluación, Enka de Colombia.  
Según Alejandro Guzmán, el precio al cual la compañía les está comprando a los 
recicladores está dado en pesos por kilogramo de material, y, a valor presente, se 
paga un total de $800/kg, por lo cual este es el precio inicial con el que se evalúa el 
Comentado [ER5]: ¿Es correcta esta sugerencia mía? Lo ideal es 
buscar una forma de valorar que pueda tener vigencia a lo largo del 
tiempo, para que no se desactualice la información. 
Comentado [SP6]: Correcto 
 
 
proyecto, y se irá indexando7, según se dijo en el apartado 4.1.1.1. “Entorno 
económico”. A continuación se muestra la Tabla 1. Ingresos proyectados: 
 
Tabla 1. Ingresos proyectados 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Igualmente, en medio de la evaluación, surge una nueva fuente de ingresos posible 
para el proyecto. Esta consiste en vender espacio publicitario en cada una de las 
máquinas que se instalen. Para ello, se recurre a la opinión del experto Daniel Vélez. 
En la tabla anterior, se pueden apreciar también los ingresos que se proyectan por 
concepto de publicidad. 
  
4.2. Estudio técnico 
En el estudio técnico es indispensable: primero, conocer las características 
principales del producto del que se desea disponer, en este caso el PET; segundo, 
detallar los requerimientos de maquinaria para la recolección del mismo y, 
finalmente, identificar en detalle las necesidades de transporte para llevar al centro 
de acopio. Como el modelo de negocio en su alcance inicial no incluye un centro de 
acopio, sino entregar directamente en los centros de acopio de las empresas que 
disponen de este material para el reciclaje, este costo no se tiene en cuenta y 
tampoco se contempla en la presente evaluación. 
 
4.2.1. Características del PET 
                                                          
7 La indexación se realiza para ajustar los precios de acuerdo a la proyección de IPC (índice de precios al 
consumidor), para garantizar el poder adquisitivo de la moneda. 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Máquinas 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Botellas Recibidas 86.400 115.200 147.840 184.320 224.640 268.800 316.800 368.640 424.320 483.840 547.200 614.400
% Capacidad 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Kg Reciclados 2.074 2.765 3.548 4.424 5.391 6.451 7.603 8.847 10.184 11.612 13.133 14.746
Indice de Precios 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Precio 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Ingresos reciclaje 1.658.880 2.211.840 2.838.528 3.538.944 4.313.088 5.160.960 6.082.560 7.077.888 8.146.944 9.289.728 10.506.240 11.796.480
Ingresos Publicidad 900.000 1.200.000 1.540.000 1.920.000 2.340.000 2.800.000 3.300.000 3.840.000 4.420.000 5.040.000 5.700.000 6.400.000
Total Ingresos 2.558.880 3.411.840 4.378.528 5.458.944 6.653.088 7.960.960 9.382.560 10.917.888 12.566.944 14.329.728 16.206.240 18.196.480
Comentado [ER7]: Explicar un poco más. 
Comentado [SP8]: Lo explico en nota de pie. 
 
 
Según Textos Científicos (s. f.), página de internet especializada en temas químicos y 
otras especialidades, el PET es una materia prima que es un derivado del petróleo, lo 
cual, en primera instancia, hace pensar que su precio fluctúa con el WTI8. Este 
polímero es procesable de diferentes formas: soplado, inyección y extrusión, y es 
principalmente utilizado en la producción de botellas, películas, planchas y piezas en 
general. Cuenta con excelentes propiedades mecánicas, su costo es muy accesible, 
es liviano y, principalmente, está catalogado como número uno en reciclado, lo cual, 
por lo menos desde el punto de vista ambiental, hace viable el presente proyecto. 
Dentro de las desventajas de este producto, se encuentran: el secado, puesto que, 
de tratarse, este material húmedo pierde todas sus propiedades y beneficios; no 
soporta temperaturas superiores a los 70°, de lo contrario pierde sus propiedades. 
Este es un punto importante para tener en cuenta en la recolección y transporte del 
material. Por último, no es recomendable dejar el producto a la intemperie en 
períodos largos de tiempo. 
A continuación se presenta la Tabla 2. Características del PET, con las principales 
características del PET. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Características del PET 
 
Propiedad Unidad Valor 
Nombre científico  Polietileno tereftalato 
                                                          
8 WTI: World Texas Index. Índice de referencia de los precios del petróleo. 
Comentado [ER10]: ¿Fuente? Crear la respectiva referencia 
bibliográfica. 
Comentado [SP9]: Esto no lo saco de ninguna fuente sino como 
conocimiento propio 
Comentado [ER12]: ¿Es correcta esta sugerencia? 
Comentado [SP11]: Correcto 
 
 
Apariencia  
 
Densidad g/cm3 1,34 – 1.39 
Resistencia a la tensión MPa 59 – 72 
Resistencia a la compresión MPa 76 – 128 
Resistencia al impacto, Izod J/mm 0,01 – 0,04 
Dureza -- Rockwell M94 – M101 
Dilatación térmica 10-4 / ºC 15,2 – 24 
Resistencia al calor ºC 80 – 120 
Resistencia dieléctrica V/mm 13780 – 15750 
Constante dieléctrica (60 Hz) -- 3,65 
Absorción de agua (24 h) % 0,02 
Velocidad de combustión mm/min Consumo lento 
Efecto luz solar -- Se decolora ligeramente 
Calidad de mecanizado -- Excelente 
Calidad óptica -- Transparente a opaco 
Temperatura de fusión ºC 244 – 254 
Fuente: Textos Científicos (s. f.). 
 
4.2.2. Requerimientos de maquinaria 
De acuerdo con el Ingeniero Civil Hernán Darío Pérez, experto en temas eléctricos y 
de ingeniería, por su experiencia de 13 años en ISA y más de 20 años como 
constructor independiente, los requerimientos de este tipo de máquinas para las 
condiciones colombianas son los siguientes (Tabla 3. Requerimiento de maquinaria 
recolección PET: 
 
Tabla 3. Requerimiento de maquinaria recolección PET 
 
 
Consumo de energía  150 W mínimo 
Comunicación Red inalámbrica 
Reconocimiento Código de barra y sensor de peso 
Capacidad 300 botellas mínimo 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proyecto inicialmente fue pensado para producir las máquinas nacionalmente; sin 
embargo, en el camino se encontraron algunos proveedores en China, que suplen 
estas necesidades de una manera más económica que lo que podría resultar si se 
produjeran en Colombia. En la Tabla 4. Relación de proveedores de maquinaria se 
relacionan los proveedores9 principales de maquinaria y sus precios con el fin de 
alimentar con esta información el modelo financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9 Por motivos de confidencialidad, no se incluyen ni los nombres ni los contactos de los proveedores 
 
 
 
Tabla 4. Relación de proveedores de maquinaria 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Proveedor Especificaciones Producto
Precio 
(FOB USD) MOQ Pago
Basic specification:
Dimensions(HxWxD):   1880x950x765mm
Empty weight:                  274KG
Resistive touch screen:  17''
Power Consumption:     150w
Capacity:                           Approx. 300PET-bottles
Recognition:                     Bar code scanner
Hand protection module
Wireless comunication
Master control module
Thermal printer with cutting unit for paper rolls 
80mm(length)
Bar code database local managemnet
Leakage protection module 
Screen display local control management
Electric energy measuring module
Optional configuraion: 
data management,storage bin,recharge 
module,remote control,etc.
Dimensions(HxWxD):   1700x2000x800mm
Empty weight:                  330KG
Resistive touch screen:  17''
Power Consumption:     150w
Capacity:                          Paper Approx. 0.4ton; 
Bottle:400 EA(500ml)
Recognition:                    barcode scanning,weighing 
recognition
Hand protection module
Electric energy measuring module
Master control module
Wireless comunication
Bar code database local managemnet
Leakage protection module 
Screen display local control management
Thermal printer with cutting unit for paper rolls 80mm 
(length)
Optional configuraion: 
data management,storage bin,recharge 
module,remote control,etc.
Basic specification:
Dimensions(HxWxD):   180x100x85cmm
Empty weight:                  350KG
Resistive touch screen:  42''
Power Consumption:     150w
Capacity:                           Approx. 400PET-bottles
Recognition:                     Bar code scanner
Hand protection module
Wireless comunication
Master control module
Thermal printer with cutting unit for paper rolls 
80mm(length)
Bar code database local managemnet
Leakage protection module 
Screen display local control management
Electric energy measuring module
USD 6.000,00 26 30/70
USD 4.850,00 26 30/701
2 USD 6.850,00 30 30/70
3
 
 
 
4.3. Estudio legal 
Toda inversión, proyecto, emprendimiento o empresa constituido debe identificar los 
aspectos legales que le afectan, ya sea positiva o negativamente, tanto con el fin de 
sacar provecho de las oportunidades en materia legal como de contrarrestar, 
prevenir o mitigar las acciones por las amenazas que se presenten, por el riesgo al 
que está expuesta la empresa en materia legislativa. 
Las ramas del derecho son muy variadas y los riesgos a los cuales está expuesta 
una compañía son diversos; sin embargo, sería bastante engorroso identificar cada 
uno de los riesgos, por lo cual se hace énfasis en las ramas del derecho que 
conforman el Pareto en la empresa. Por esta razón, a continuación se realiza un 
adecuado análisis de las implicaciones legales y de las oportunidades que, en esta 
materia, se presentan en términos tributarios y laborales. Uno, tiene que ver con los 
beneficios en materia de impuestos, y el otro, con todos los aspectos legales de 
contratación de empleados y colaboradores, con el fin de que no se le configure un 
riesgo de demandas o multas al empleador. 
 
4.3.1. Tributario 
Los aspectos tributarios comprenden todas aquellas leyes, acuerdos y ordenanzas 
que, por motivo de incentivar nuevas industrias, o alguna en específico, benefician a 
las empresas en términos de alivios impositivos. 
Particularmente en el caso colombiano, existe la Ley 1429 de 2010, de 
“Formalización y Generación de Empleo”, la cual tiene como objeto: “La formalización 
y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 
etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse” (Congreso de la República de 
Colombia, 2010). Esta ley dicta todos los beneficios tributarios para la creación de 
nuevas empresas. 
Específicamente, en su Artículo 4, esta Ley define lo que se denomina como la 
progresividad en el cobro del impuesto de renta y complementarios; es decir, elimina 
 
 
el cobro del impuesto a empresas nuevas y desmonta progresivamente este 
beneficio. A continuación, la  
Tabla 5. Progresividad en el cobro del impuesto de renta y 
complementariosmuestra el resumen de la progresividad que en la Ley se 
menciona de forma detallada. 
 
Tabla 5. Progresividad en el cobro del impuesto de renta y 
complementarios 
Período Tarifa Impuesto de Renta y Complementarios 
Año 0 – año 2 0% 
Año 3 25% 
Año 4 50% 
Año 5 75% 
Año 6 en adelante 100% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 En este sentido, claramente se puede ver cómo el incentivo propio de esta ley puede 
ser aplicado al emprendimiento que se pretende evaluar en este documento, de 
manera tal que los impuestos sean aliviados durante los dos primeros años a una 
tarifa de 0% y tengan un desmonte gradual durante los tres años posteriores a esta 
fecha. 
De igual forma, se puede encontrar un beneficio consagrado en el Estatuto tributario 
colombiano (Ministerio de Hacienda de Colombia, 2013), Artículo 158-2, el cual 
establece las deducciones hechas por inversiones en control y mejoramiento del 
medio ambiente. Explícitamente, el artículo en mención establece: “Las personas 
jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio 
ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas 
inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable”; sin embargo, estas 
deducciones están sujetas a que la autoridad competente, es decir el Ministerio de 
Medio Ambiente, las autorice, y en ningún caso pueden ser superiores al 20% de la 
renta líquida. 
 
 
 
4.3.2. Laboral 
En términos laborales, es indispensable tener en cuenta todas las normas de 
contratación de personal establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo (Ministerio 
de Protección Social, 2011). Estas normas establecen todos los parámetros de 
remuneración, horario laboral, horas extra y aportes al sistema de seguridad social, 
entre otros. 
Por otro lado es importante realizar un reglamento interno de trabajo, asesorado por 
algún abogado laboralista con el fin de establecer las reglas internas de la empresa y 
disminuir el riesgo de demandas laborales que puedan afectar a la empresa. 
 
4.4. Estudio de riesgos 
Para realizar una adecuada evaluación de los riesgos del proyecto, el proceso 
adecuado es realizar una identificación de cada uno de los riesgos que impactarían 
el proyecto. Posteriormente, se evalúa cada uno de los riesgos en cuestión, para 
obtener la vulnerabilidad inicial y la matriz de riesgo en estado puro; por último, se le 
realiza un plan de gestión a cada uno de los riesgos, para disminuir, ya sea su 
probabilidad de ocurrencia, su impacto negativo o ambos, para obtener así una 
vulnerabilidad final y una matriz que llamamos: matriz de riesgo residual. A 
continuación se presenta la 
Tabla 6. Identificación de riesgos, con la identificación de los riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Identificación de riesgos 
Tipo de 
Riesgo 
Etapa en 
la que el 
riesgo 
aparece 
Código 
interno 
Nombre Descripción  Comentarios 
Objetivos 
impactados 
Normativo 
Inicial-
producción
-venta 
N-1 
Cambio en la 
regulación 
ambiental 
Este sector es 
beneficiado por las 
regulaciones 
ambientales, en 
términos de reciclaje. 
Si bien en el presente el PET es un material en el 
cual están puestos todos los ojos del reciclaje en 
el mundo, su recolección puede ser regulada, e 
impactar los costos del proyecto 
significativamente. 
Costo 
Produc-
ción y 
operación 
N-2 
Legislación 
tributaria 
La cambiante 
regulación tributaria y la 
poca estabilidad del 
gobierno colombiano 
en términos 
impositivos. 
Con una alta probabilidad y un alto impacto, hace 
de este riesgo uno importante, ya que afecta 
directamente el flujo de caja y, por ende, la 
recuperación de la inversión. El panorama de las 
economías emergentes como la colombiana no es 
bueno, y esto hace riesgoso el proyecto desde 
este punto de vista. 
Gastos 
tributarios 
Técnicos 
Inicial T-1 
Errores 
humanos en 
la instalación 
Baja capacitación de 
los empleados y 
errores de instalación 
de las maquinas 
recolectoras. 
Es un riesgo de alto impacto y de probabilidad 
media, por tratarse de máquinas importadas. Los 
reprocesos afectan directamente dos variables: 
1. Retrasos en la puesta en marcha de las 
máquinas, lo cual retrasa, a su vez, los ingresos 
percibidos. 
2. Costo de reprocesos. 
Tiempo 
costo 
ingresos 
Operación T-2 
Errores 
humanos en 
la operación 
Errores de tipo 
operativo, tales como: 
-Mala recolección. 
-Mal transporte. 
-Mala disposición del 
material. 
Este es un riesgo controlable con capacitación 
adecuada del personal, pero que, en caso de 
materializarse, tiene un impacto inmenso, pues se 
trata del paso más importante del reciclaje. 
Flujo de caja 
Posventa T-3 
Problemas 
en la 
redención 
Problemas en la 
redención de los puntos 
o del crédito, por parte 
de los clientes. 
Por tratarse de un software adquirido y no 
desarrollado internamente (inhouse), pueden 
existir problemas de redención de puntos, lo cual 
no afecta únicamente al cliente, sino la reputación 
de la compañía. 
Reputación 
 
 
Tipo de 
Riesgo 
Etapa en 
la que el 
riesgo 
aparece 
Código 
interno 
Nombre Descripción  Comentarios 
Objetivos 
impactados 
Cadena de 
suministros 
Recolec-
ción 
P-1 
Bajo nivel de 
recolección 
Que los clientes no se 
comprometan en el 
reciclaje. 
Riesgo de alto impacto, pues afecta directamente 
los ingresos de la compañía. 
Ingresos 
Externos  
Inicial-
operación-
venta 
E-1 
Precio del 
PET no 
favorable 
para el 
reciclaje 
Precio del PET virgen 
muy cercano a precios 
del reciclado. 
Al tratarse de una materia prima derivada del 
petróleo, con la tendencia actual del precio WTI, 
existe el riesgo de que los productores prefieran 
resina virgen, por estar a unos precios 
competitivos. 
Costo 
Inicial-
producción
-venta 
E-2 
Problemas 
con 
recicladores 
Problema con 
recicladores actuales. 
Por tratarse de una competencia directa e 
innovadora al reciclaje, el gremio de los 
recicladores puede protestar por esta nueva forma 
de reciclaje, que los dejaría sin trabajo. 
Costo 
Operación E-3 Competencia 
Riesgo de nuevos 
competidores. 
Ingreso de nuevos competidores que entren a 
compartir la proporción del reciclaje en Medellín. 
Costo 
Operación E-4 Seguridad 
Problemas en el 
transporte, en términos 
de seguridad. 
Para nadie son un secreto los problemas de 
seguridad que tiene la ciudad de Medellín. El PET 
recolectado puede ser materia de persecución por 
tratarse de un material tan apetecido. 
Costo 
Recursos 
Inicial-
producción 
R-1 
Falta de 
personal 
calificado 
Mano de obra escasa 
para la recolección, 
transporte y disposición 
del material. 
El PET es un material delicado en su manejo para 
el reciclaje. La falta de personal capacitado para 
este proceso puede impactar fuertemente el costo 
por reprocesos. 
Costo 
Gerencia 
de 
proyectos 
Inicial R-2 
Errores en 
estimación 
Que el grupo evaluador 
cometa errores en el 
cálculo de las variables. 
Este error puede ser de tal impacto, que 
recomiende la inversión cuando en realidad no es 
factible el proyecto. 
Estimación 
Fuente: elaboración propia. 
Después de realizar la identificación de los riesgos, se realiza una evaluación 
cuantitativa de los mismos, relacionando dos variables que, en este caso, por 
tratarse de un proyecto nuevo, se realizó a juicio de los evaluadores: 
 Probabilidad de ocurrencia: se mide en porcentaje en una escala de 0% a 100%. 
 Impacto: mide el impacto que generará el riesgo, en caso de materializarse. Se ha 
establecido la siguiente escala (Tabla 7. Escala de impacto de riesgos): 
 
Tabla 7. Escala de impacto de riesgos 
0 Sin impacto 
1 Leve 
2 Moderado 
3 Medio 
4 Crítico 
5 Muy crítico 
Fuente: elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los resultados obtenidos 
de dicha evaluación del riesgo en su estado puro, en la Tabla 8. Evaluación de 
riesgo puro y la Ilustración 5. Matriz de riesgo puro. 
 
Tabla 8. Evaluación de riesgo puro 
Tipo de riesgo 
Código 
interno 
Nombre Probabilidad Impacto 
Normativo 
N-1 
Cambio en la regulación 
ambiental 
20% 3 
N-2 Legislación tributaria 80% 4 
Técnicos 
T-1 Errores humanos en la instalación 60% 5 
T-2 Errores humanos en la operación 20% 5 
T-3 Problemas en la redención 50% 4 
Cadena de 
suministros 
P-1 Bajo nivel de recolección 10% 5 
Externos E-1 
Precio del PET no favorable para 
el reciclaje 
50% 5 
 
 
Tipo de riesgo 
Código 
interno 
Nombre Probabilidad Impacto 
E-2 Problemas con recicladores 50% 3 
E-3 Competencia 50% 2 
E-4 Seguridad 40% 2 
Recursos R-1 Falta de personal calificado 10% 4 
Gerencia de 
proyectos 
R-2 Errores en estimaciones 30% 3 
   
Vulnerabilidad 17,4 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ilustración 5. Matriz de riesgo puro 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta la suma de los productos de los indicadores de la matriz de 
evaluación de riesgo en su estado puro, se puede concluir que el proyecto como está 
concebido tiene una vulnerabilidad de 17,4. Gráficamente, este valor lo podemos ver 
en la matriz de riesgo puro, que relaciona cada uno de los riesgos identificados. 
Mientras más se acerquen estos riesgos a la zona roja, más vulnerable es el 
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Comentado [ER13]: ¿Es correcta esta sugerencia mía? 
Comentado [SP14]: Me parece mas correcto así. Que piensas? 
 
 
proyecto. Como se observa, todos los riesgos están, o cercanos a esa zona, o en ella 
misma, haciendo que el proyecto sea altamente vulnerable. 
Teniendo en cuenta los riesgos identificados anteriormente y la vulnerabilidad inicial 
del proyecto, se realiza el plan de respuesta a dichos riesgos, donde se deja 
establecido el responsable en caso de materialización y también la periodicidad de la 
revisión de cada uno de ellos. A continuación se relaciona la  
Tabla 9. Plan de respuesta a riesgos 
, con la respuesta a cada uno de los riesgos identificados. 
 
Tabla 9. Plan de respuesta a riesgos 
Código
interno 
Nombre Medidas administrativas Responsable 
Plan de 
seguimiento 
N-1 
Cambio en 
la regulación 
ambiental 
Acelerar el proceso de evaluación del proyecto, 
con el fin de mitigar este riesgo, y dejar en 
firme las condiciones ambientales. Por otro 
lado, hacer parte de organizaciones 
ambientales, con el fin de tener información de 
primera mano que permita dar una respuesta 
más oportuna ante una eventual materialización 
de este riesgo. 
Área 
administrativa-
financiera 
Seguimiento 
mensual - Grupo 
primario 
N-2 
Legislación 
tributaria 
Crear un fondo de seguridad y estabilidad 
tributaria, que, en caso de que no se materialice 
dicho riesgo, se reparte como plusvalía a los 
dividendos de los socios. 
Área 
administrativa- 
financiera 
Revisión anual – 
Asamblea de 
accionistas 
T-1 
Errores 
humanos en 
la instalación 
Capacitación del personal involucrado en la 
instalación de dichas máquinas. Si es necesario, 
enviar al personal a capacitación en el lugar 
mismo (in situ) con el proveedor. Mantener una 
o dos máquinas preconfiguradas, con el fin de 
disminuir el impacto, en caso de que la 
instalación de alguna falle. 
Área de 
operaciones 
Evaluación 
semestral de 
conocimientos 
T-2 
Errores 
humanos en 
la operación 
Capacitación constante del personal operativo y 
adquisición de software logístico que permita 
una rápida respuesta. 
Área de 
operaciones 
Seguimiento 
semanal - Grupo 
primario 
operaciones 
T-3 
Problemas 
en la 
redención 
Crear un centro de contacto telefónico (call 
center) de servicio al cliente, que se encargue 
de resolver los problemas y de ser el contacto 
directo con el cliente. 
Área de 
operaciones y 
mercadeo 
Seguimiento 
semanal - Grupo 
primario 
operaciones 
 
 
Código
interno 
Nombre Medidas administrativas Responsable 
Plan de 
seguimiento 
P-1 
Bajo nivel de 
recolección 
Realizar convenios con altos consumidores de 
PET, tales como centros comerciales y clínicas, 
entre otros. Por otro lado, fortalecer el negocio 
de publicidad, para disminuir el impacto de la 
baja recolección. 
Área de 
mercadeo 
Seguimiento 
semestral 
E-1 
Precio del 
PET no 
favorable 
para el 
reciclaje 
Contratar derivados financieros que neutralicen 
este riesgo, sabiendo que el precio del PET está 
ligado directamente al precio del petróleo, por 
ser un derivado de este. 
Área financiera 
Seguimiento 
mensual - Grupo 
primario 
E-2 
Problemas 
con 
recicladores 
Realizar una red de recicladores, para volverlos 
aliados del proyecto y unos intermediarios. 
Poner centros de acopio en las principales rutas 
de recicladores, y evitarles largos trayectos que 
no les convengan. 
Área de 
Operaciones 
Seguimiento 
Semanal - Grupo 
primario 
operaciones 
E-3 Competencia 
Establecer un contrato de largo plazo con Enka, 
e involucrar a dicha empresa en el proyecto, 
como parte de su RSE. 
Área de 
mercadeo 
Seguimiento 
anual 
E-4 Seguridad 
Transferir riesgo, a través de la contratación de 
seguros contra todo riesgo. 
Área 
administrativa-
financiera 
Seguimiento 
anual 
R-1 
Falta de 
personal 
calificado 
Establecer convenios con el Sena, para la 
formación de personal calificado en PET, con 
el fin de mantener constantemente la 
posibilidad de acceso a este recurso. Por otro 
lado, en la empresa siempre tener reemplazo de 
personal calificado, como alternativa a la 
escasez. 
Área 
administrativa-
financiera 
Seguimiento 
semestral 
R-2 
Errores en 
estimaciones 
Planes de contingencia de mercadeo de 
servicios alternativos de las máquinas, tales 
como el de publicidad. 
Área de 
mercadeo 
Seguimiento 
anual 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con estas medidas administrativas, se busca disminuir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo, y se realiza nuevamente un cálculo del mismo, obteniendo 
así la matriz de riesgo residual (Tabla 10. Evaluación del riesgo residual y la 
vulnerabilidad residual del proyecto (Ilustración 6. Matriz de riesgo residual. 
 
 
 
 
Tabla 10. Evaluación del riesgo residual 
Tipo de riesgo 
Código 
interno 
Nombre Probabilidad Impacto 
Normativo 
N-1 Cambio en la regulación ambiental 20% 1 
N-2 Legislación tributaria 80% 1 
Técnicos 
T-1 Errores humanos en la instalación 20% 1 
T-2 Errores humanos en la operación 20% 2 
T-3 Problemas en la redención 50% 1 
Cadena de suministros P-1 Bajo nivel de recolección 5% 3 
Externos 
E-1 Precio del PET no favorable para el reciclaje 50% 1 
E-2 Problemas con recicladores 20% 2 
E-3 Competencia 15% 1 
E-4 Seguridad 40% 1 
Recursos R-1 Falta de personal calificado 10% 2 
Gerencia de proyectos R-2 Errores en estimaciones 30% 1 
   
Vulnerabilidad 4,2 
   
Cambio 
Vulnerabilidad 
-76% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6. Matriz de riesgo residual 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Gráficamente se puede observar que, debido a las medidas administrativas 
adoptadas, los riesgos se desplazaron hacia la zona verde, donde la vulnerabilidad 
del proyecto es menor, dejando un solo riesgo cerca de la zona roja (N-2). Este 
riesgo es el de inestabilidad tributaria, con el cual no se puede hacer mucho más, por 
lo cual hay que mantenerlo monitoreado desde cerca. En términos numéricos, la 
vulnerabilidad pasa de un valor de  17,4 a 4,2 gracias a las medidas administrativas, 
lo cual representa una disminución de algo más del 76%, lo cual es un valor 
representativo. 
 
4.5. Evaluación financiera 
Con el fin de tomar una decisión informada, la presente evaluación financiera se 
llevará en dos fases: primero, se realizará un modelo financiero con información base 
tomada de los diferentes estudios anteriormente relacionados y, segundo, se 
realizará una simulación financiera, en la cual se identificarán ciertas variables 
importantes de entrada que afectan el desempeño del proyecto y, adicionalmente, se 
construirán escenarios que lleven a tomar decisiones más acertadas. Esta simulación 
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se realizará puesto que es bien sabido que los datos obtenidos no son fijos, sino 
aleatorios y, aunque sean de expertos, están llenos de subjetividades y variables que 
no es posible controlar. 
 
4.5.1. Modelo financiero 
Este modelo financiero al que se hace referencia recopila toda la información 
obtenida en los demás estudios. El objetivo de este es entregar una respuesta 
contundente de inversión; es decir, proceder con la inversión, o desistir de ella. Esta 
respuesta se obtiene básicamente mediante dos indicadores: 
 Valor Presente Neto (VPN). 
 Tasa Interna de Retorno (TIR). 
El modelo financiero en cuestión es un proceso largo, con un sinnúmero de cálculos 
que hacen referencia a cada uno de los apartados de este trabajo. Por tal razón, y 
para no hacer tediosa la lectura, sólo se presenta la siguiente información: 
 Datos del escenario base. 
 Estado de resultados proyectado. 
 Flujo de caja libre proyectado. 
Si el lector tiene alguna duda o desea profundizar en el mismo, adjunto al presente 
trabajo, en un archivo de Excel se encuentra el modelo financiero, para permitir su 
consulta. 
 
Datos del escenario base 
A continuación, de la Tabla 11. Datos para el cálculo de ingresos a la Tabla 14. 
Datos de negocio se presentan los datos usados como escenario base para el 
cálculo financiero.  
 
Tabla 11. Datos para el cálculo de ingresos 
Cantidad inicial de máquinas Unids. 10 
Crecimiento Unids./mes 2 
Total máquinas   Unids. 100 
Cantidad reciclada   Bot./máq./día 800 
 
 
Precio venta   $/kg 800 
Peso botella   Kg 0,024 
Ingresos publicidad   $/máq./mes 200.000 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 12. Datos para cálculo de egresos 
Redención $/kg 500   
Costo transporte $/ton 170.000   
Precio FOB máquina USD/máq. 6.000   
Fijos $/mes 7.000.000   
Mercadeo $/mes 3.000.000   
Software $ 200.000.000 Efectivo 
KTNO Inicial % vtas. Y1 20% 300.000.000 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 13. Datos macroeconómicos 
Inflación % EA 4% 
Tasa de interés % EM 1,30% 
Plazo crédito meses 36 
Días hábiles Día/mes 24 
TRM COP/USD 3.100 
Tasa de descuento   % EA 15% 
Tasa de descuento   % EM 1,17% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 14. Datos de negocio 
Equity % 70% 
Plazo crédito Años 5 
Política de efectivo Días 10 
Política de C x C Días 60 
Política de inventario Días 15 
Política de C x P Días 20 
Tasa impuestos % 35% 
Política de dividendos   % FCL INV 80% 
FC deficitarios son financiados 100% con socios. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
Estado de resultados proyectado 
A continuación, de la Tabla 15. Estado de resultados proyectado (mes 0-10) a la 
Tabla 20. Estado de resultados proyectado (mes 51-60), se presenta la 
información obtenida. 
 
Tabla 15. Estado de resultados proyectado (mes 0-10) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 16. Estado de resultados proyectado (mes 11-20) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 17. Estado de resultados proyectado (mes 21-30) 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 2.558.880 3.411.840 4.378.528 5.458.944 6.653.088 7.960.960 9.382.560 10.917.888 12.566.944 14.329.728
Costo variable 1.389.312 1.852.416 2.377.267 2.963.866 3.612.211 4.322.304 5.094.144 5.927.731 6.823.066 7.780.147
Utilidad bruta 1.169.568 1.559.424 2.001.261 2.495.078 3.040.877 3.638.656 4.288.416 4.990.157 5.743.878 6.549.581
Costos y gastos fijos 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Depreciación 7.673.333 8.541.333 9.409.333 10.277.333 11.145.333 12.013.333 12.881.333 13.749.333 14.617.333 15.485.333
Utilidad operacional -8.830.432 -8.440.576 -7.998.739 -7.504.922 -6.959.123 -6.361.344 -5.711.584 -5.009.843 -4.256.122 -3.450.419
Intereses 3.052.937 3.019.031 2.984.684 2.949.891 2.914.645 2.878.942 2.842.774 2.806.135 2.769.021 2.731.424
UAI -11.883.369 -11.459.607 -10.983.424 -10.454.813 -9.873.769 -9.240.286 -8.554.358 -7.815.979 -7.025.143 -6.181.843
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad neta -11.883.369 -11.459.607 -10.983.424 -10.454.813 -9.873.769 -9.240.286 -8.554.358 -7.815.979 -7.025.143 -6.181.843
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad retenida -11.883.369 -11.459.607 -10.983.424 -10.454.813 -9.873.769 -9.240.286 -8.554.358 -7.815.979 -7.025.143 -6.181.843
Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos 16.206.240 18.196.480 20.058.776 21.238.704 22.418.632 23.598.560 24.778.488 25.958.416 27.138.344 28.318.272
Costo variable 8.798.976 9.879.552 10.596.902 11.220.250 11.843.597 12.466.944 13.090.291 13.713.638 14.336.986 14.960.333
Utilidad bruta 7.407.264 8.316.928 9.461.874 10.018.454 10.575.035 11.131.616 11.688.197 12.244.778 12.801.358 13.357.939
Costos y gastos fijos 10.000.000 10.000.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000
Depreciación 16.353.333 17.221.333 18.089.333 18.989.883 19.890.433 20.790.983 21.691.533 22.592.083 23.492.633 24.393.183
Utilidad operacional -2.592.736 -1.683.072 -913.126 -356.546 200.035 756.616 1.313.197 1.869.778 2.426.358 2.982.939
Intereses 2.693.338 2.654.758 2.615.675 2.576.085 2.535.980 2.495.353 2.454.199 2.412.509 2.370.277 2.327.497
UAI -5.286.074 -4.337.830 -3.528.802 -2.932.630 -2.335.944 -1.738.737 -1.141.002 -542.731 56.081 655.442
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 19.628 229.405
Utilidad neta -5.286.074 -4.337.830 -3.528.802 -2.932.630 -2.335.944 -1.738.737 -1.141.002 -542.731 36.453 426.038
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 29.162 340.830
Utilidad retenida -5.286.074 -4.337.830 -3.528.802 -2.932.630 -2.335.944 -1.738.737 -1.141.002 -542.731 7.291 85.208
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla 18. Estado de resultados proyectado (mes 31-40) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 19. Estado de resultados proyectado (mes 41-50) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 20. Estado de resultados proyectado (mes 51-60) 
Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ingresos 29.498.200 30.678.128 31.858.056 33.037.984 35.501.084 36.725.259 37.949.434 39.173.610 40.397.785 41.621.960
Costo variable 15.583.680 16.207.027 16.830.374 17.453.722 18.253.839 18.883.282 19.512.724 20.142.167 20.771.610 21.401.052
Utilidad bruta 13.914.520 14.471.101 15.027.682 15.584.262 17.247.245 17.841.977 18.436.710 19.031.443 19.626.175 20.220.908
Costos y gastos fijos 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.375.000 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063
Depreciación 25.293.733 26.194.283 27.094.833 27.995.383 28.895.933 29.830.254 30.764.575 31.698.895 32.633.216 33.567.536
Utilidad operacional 3.539.520 4.096.101 4.652.682 5.209.262 6.483.182 7.077.915 7.672.647 8.267.380 8.862.113 9.456.845
Intereses 2.284.160 2.240.260 2.195.789 2.150.740 2.105.105 2.058.878 2.012.049 1.964.611 1.916.557 1.867.878
UAI 1.255.360 1.855.841 2.456.893 3.058.522 4.378.077 5.019.037 5.660.599 6.302.769 6.945.556 7.588.967
Impuestos 439.376 649.544 859.912 1.070.483 1.532.327 1.756.663 1.981.210 2.205.969 2.430.945 2.656.139
Utilidad neta 815.984 1.206.297 1.596.980 1.988.040 2.845.750 3.262.374 3.679.389 4.096.800 4.514.611 4.932.829
Dividendos 652.787 965.037 1.277.584 1.590.432 2.276.600 2.609.899 2.943.511 3.277.440 3.611.689 3.946.263
Utilidad retenida 163.197 241.259 319.396 397.608 569.150 652.475 735.878 819.360 902.922 986.566
Mes 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ingresos 42.846.136 44.070.311 45.294.486 46.518.661 47.742.837 48.967.012 52.073.357 53.343.439 54.613.521 55.883.602
Costo variable 22.030.495 22.659.938 23.289.381 23.918.823 24.548.266 25.177.709 26.066.440 26.702.207 27.337.973 27.973.740
Utilidad bruta 20.815.640 21.410.373 22.005.105 22.599.838 23.194.571 23.789.303 26.006.917 26.641.232 27.275.547 27.909.862
Costos y gastos fijos 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063 10.764.063 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715
Depreciación 34.501.857 35.436.178 36.370.498 37.304.819 38.239.140 39.173.460 40.107.781 41.077.138 42.046.496 43.015.854
Utilidad operacional 10.051.578 10.646.310 11.241.043 11.835.776 12.430.508 13.025.241 14.839.202 15.473.517 16.107.832 16.742.147
Intereses 1.818.566 1.768.613 1.718.011 1.666.751 1.614.825 1.562.223 1.508.938 1.454.960 1.400.280 1.344.889
UAI 8.233.012 8.877.697 9.523.032 10.169.025 10.815.684 11.463.018 13.330.265 14.018.558 14.707.552 15.397.258
Impuestos 2.881.554 3.107.194 3.333.061 3.559.159 3.785.489 4.012.056 4.665.593 4.906.495 5.147.643 5.389.040
Utilidad neta 5.351.458 5.770.503 6.189.971 6.609.866 7.030.194 7.450.961 8.664.672 9.112.062 9.559.909 10.008.218
Dividendos 4.281.166 4.616.402 4.951.977 5.287.893 5.624.155 5.960.769 6.931.738 7.289.650 7.647.927 8.006.574
Utilidad retenida 1.070.292 1.154.101 1.237.994 1.321.973 1.406.039 1.490.192 1.732.934 1.822.412 1.911.982 2.001.644
Mes 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Ingresos 57.153.684 58.423.766 59.693.848 60.963.930 62.234.012 63.504.094 63.504.094 63.504.094 65.885.497 65.885.497
Costo variable 28.609.507 29.245.274 29.881.041 30.516.807 31.152.574 31.788.341 31.788.341 31.788.341 32.116.404 32.116.404
Utilidad bruta 28.544.177 29.178.492 29.812.807 30.447.122 31.081.438 31.715.753 31.715.753 31.715.753 33.769.093 33.769.093
Costos y gastos fijos 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.167.715 11.586.504 11.586.504
Depreciación 43.985.211 44.954.569 45.923.927 46.893.284 47.862.642 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000
Utilidad operacional 17.376.462 18.010.778 18.645.093 19.279.408 19.913.723 20.548.038 20.548.038 20.548.038 22.182.589 22.182.589
Intereses 1.288.779 1.231.939 1.174.360 1.116.032 1.056.946 997.092 936.460 875.040 812.821 749.794
UAI 16.087.684 16.778.839 17.470.733 18.163.376 18.856.776 19.550.945 19.611.577 19.672.998 21.369.768 21.432.795
Impuestos 5.630.689 5.872.594 6.114.757 6.357.181 6.599.872 6.842.831 6.864.052 6.885.549 7.479.419 7.501.478
Utilidad neta 10.456.994 10.906.245 11.355.976 11.806.194 12.256.905 12.708.115 12.747.525 12.787.448 13.890.349 13.931.317
Dividendos 8.365.596 8.724.996 9.084.781 9.444.955 9.805.524 10.166.492 10.198.020 10.229.959 11.112.279 11.145.054
Utilidad retenida 2.091.399 2.181.249 2.271.195 2.361.239 2.451.381 2.541.623 2.549.505 2.557.490 2.778.070 2.786.263
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como análisis fundamental de las tablas anteriores, se puede decir que, según los 
supuestos asumidos en este modelo, a partir del mes 18 se empiezan a observar 
valores positivos en cuanto a utilidades netas se refiere. Es importante tener en 
cuenta esta información, pues el negocio se encuentra en período de inversión hasta 
ese mes. 
Si bien siempre es importante conocer la información consignada en el estado de 
resultados, con el fin de conocer la eficiencia operacional de la compañía, esta es 
una información incompleta, ya que el estado de resultados: muestra datos afectados 
por rubros que no implican salida de efectivo, no permite ver la cartera de la 
compañía y muestra costos afectados por el inventario no vendido (Uribe, 2011). Por 
las razones anteriormente expuestas, es indispensable realizar un análisis de flujo de 
caja, el cual, en esencia, permite ver los flujos de efectivo que afectan tanto los 
ingresos como los egresos reales de la compañía, y no solo los causados 
contablemente (García, 2009). 
A continuación, de la Tabla 21. Flujo de caja proyectado (mes 0-10) a la Fuente: 
elaboración propia. 
 
Tabla 26. Flujo de caja proyectado (mes 51-60) se presentan los flujos de caja libre 
proyectados para la empresa, en las condiciones supuestas anteriormente en este 
apartado. 
 
Tabla 21. Flujo de caja proyectado (mes 0-10) 
Mes 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Ingresos 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497 65.885.497
Costo variable 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404 32.116.404
Utilidad bruta 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093 33.769.093
Costos y gastos fijos 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504 11.586.504
Depreciación 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000
Utilidad operacional 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589 22.182.589
Intereses 685.947 621.270 555.752 489.383 422.151 354.044 285.053 215.164 144.367 72.650
UAI 21.496.642 21.561.319 21.626.837 21.693.206 21.760.438 21.828.545 21.897.536 21.967.425 22.038.222 22.109.939
Impuestos 7.523.825 7.546.462 7.569.393 7.592.622 7.616.153 7.639.991 7.664.138 7.688.599 7.713.378 7.738.479
Utilidad neta 13.972.817 14.014.857 14.057.444 14.100.584 14.144.285 14.188.554 14.233.399 14.278.826 14.324.844 14.371.461
Dividendos 11.178.254 11.211.886 11.245.955 11.280.467 11.315.428 11.350.843 11.386.719 11.423.061 11.459.875 11.497.168
Utilidad retenida 2.794.563 2.802.971 2.811.489 2.820.117 2.828.857 2.837.711 2.846.680 2.855.765 2.864.969 2.874.292
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 22. Flujo de caja proyectado (mes 11-20) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 23. Flujo de caja proyectado (mes 21-30) 
 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 24. Flujo de caja proyectado (mes 31-40) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 25. Flujo de caja proyectado (mes 41-50)  
 
Fuente: elaboración propia. 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOPLAT -8.830.432 -8.440.576 -7.998.739 -7.504.922 -6.959.123 -6.361.344 -5.711.584 -5.009.843 -4.256.122 -3.450.419
+Depreciacion 7.673.333 8.541.333 9.409.333 10.277.333 11.145.333 12.013.333 12.881.333 13.749.333 14.617.333 15.485.333
-Rep KTNO 322.404.416 -16.665.248 1.913.056 2.168.130 2.423.204 2.678.278 2.933.353 3.188.427 3.443.501 3.698.575 3.953.649
-Rep AF 460.400.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000 52.080.000
FCL -782.804.416 -36.571.851 -53.892.299 -52.837.536 -51.730.793 -50.572.068 -49.361.363 -48.098.677 -46.784.011 -45.417.363 -43.998.735
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA -547.963.091 -42.232.944 -59.553.392 -58.498.629 -57.391.886 -56.233.162 -55.022.457 -53.759.771 -52.445.104 -51.078.457 -49.659.828
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -547.963.091 -590.196.035 -649.749.427 -708.248.057 -765.639.943 -821.873.105 -876.895.561 -930.655.332 -983.100.436 -1.034.178.893 -1.083.838.721
Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NOPLAT -2.592.736 -1.683.072 -913.126 -356.546 130.023 491.800 853.578 1.215.355 1.577.133 1.938.910
+Depreciacion 16.353.333 17.221.333 18.089.333 18.989.883 19.890.433 20.790.983 21.691.533 22.592.083 23.492.633 24.393.183
-Rep KTNO 4.208.723 4.463.797 4.225.799 2.649.274 2.649.274 2.649.274 2.649.274 2.649.274 2.649.274 2.649.274
-Rep AF 52.080.000 52.080.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000
FCL -42.528.126 -41.005.536 -41.082.592 -38.048.936 -36.661.818 -35.399.490 -34.137.163 -32.874.835 -31.612.508 -30.350.180
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA -48.189.219 -46.666.629 -46.743.685 -43.710.030 -42.322.911 -41.060.584 -39.798.256 -38.535.929 -37.273.601 -36.011.274
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -1.132.027.941 -1.178.694.570 -1.225.438.255 -1.269.148.285 -1.311.471.197 -1.352.531.781 -1.392.330.037 -1.430.865.966 -1.468.139.567 -1.504.150.841
Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NOPLAT 2.300.688 2.662.466 3.024.243 3.386.021 4.214.069 4.600.645 4.987.221 5.373.797 5.760.373 6.146.949
+Depreciacion 25.293.733 26.194.283 27.094.833 27.995.383 28.895.933 29.830.254 30.764.575 31.698.895 32.633.216 33.567.536
-Rep KTNO 2.649.274 2.649.274 2.649.274 2.649.274 5.613.880 2.751.502 2.751.502 2.751.502 2.751.502 2.751.502
-Rep AF 54.033.000 54.033.000 54.033.000 54.033.000 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238
FCL -29.087.853 -27.825.525 -26.563.198 -25.300.870 -28.563.115 -24.379.841 -23.058.944 -21.738.047 -20.417.150 -19.096.254
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA -34.748.946 -33.486.619 -32.224.291 -30.961.964 -34.224.209 -30.040.934 -28.720.037 -27.399.141 -26.078.244 -24.757.347
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -1.538.899.787 -1.572.386.406 -1.604.610.697 -1.635.572.661 -1.669.796.870 -1.699.837.804 -1.728.557.841 -1.755.956.982 -1.782.035.226 -1.806.792.573
Mes 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NOPLAT 6.533.526 6.920.102 7.306.678 7.693.254 8.079.830 8.466.406 9.645.481 10.057.786 10.470.091 10.882.396
+Depreciacion 34.501.857 35.436.178 36.370.498 37.304.819 38.239.140 39.173.460 40.107.781 41.077.138 42.046.496 43.015.854
-Rep KTNO 2.751.502 2.751.502 2.751.502 2.751.502 2.751.502 2.751.502 7.100.016 2.857.563 2.857.563 2.857.563
-Rep AF 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238 56.059.238 58.161.459 58.161.459 58.161.459 58.161.459
FCL -17.775.357 -16.454.460 -15.133.563 -13.812.666 -12.491.770 -11.170.873 -15.508.213 -9.884.097 -8.502.435 -7.120.773
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA -23.436.450 -22.115.553 -20.794.657 -19.473.760 -18.152.863 -16.831.966 -21.169.306 -15.545.191 -14.163.528 -12.781.866
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -1.830.229.023 -1.852.344.576 -1.873.139.233 -1.892.612.993 -1.910.765.856 -1.927.597.822 -1.948.767.128 -1.964.312.319 -1.978.475.847 -1.991.257.713
Mes 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NOPLAT 11.294.701 11.707.005 12.119.310 12.531.615 12.943.920 13.356.225 13.356.225 13.356.225 14.418.683 14.418.683
+Depreciacion 43.985.211 44.954.569 45.923.927 46.893.284 47.862.642 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000
-Rep KTNO 2.857.563 2.857.563 2.857.563 2.857.563 2.857.563 2.857.563 0 0 5.501.931 0
-Rep AF 58.161.459 58.161.459 58.161.459 58.161.459 58.161.459 0 0 0 0 0
FCL -5.739.110 -4.357.448 -2.975.785 -1.594.123 -212.460 59.330.661 62.188.224 62.188.224 57.748.752 63.250.683
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA -11.400.204 -10.018.541 -8.636.879 -7.255.216 -5.873.554 53.669.568 56.527.131 56.527.131 52.087.658 57.589.589
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -2.002.657.917 -2.012.676.458 -2.021.313.337 -2.028.568.553 -2.034.442.107 -1.980.772.539 -1.924.245.409 -1.867.718.278 -1.815.630.620 -1.758.041.030
 
 
 
Tabla 26. Flujo de caja proyectado (mes 51-60)  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta esta información de flujo de caja libre, se pueden observar varias 
conclusiones al respecto. En primer lugar, se observa que el flujo de caja solo 
empieza a ser positivo en el mes 46, exactamente el mes en el cual se deja de 
invertir en activos o, en otras palabras, hasta cuando se alcanza la madurez 
operativa deseada. Esto lleva a una conclusión inmediata, y es que la empresa no es 
capaz de sostener el crecimiento propio con recursos internos, y este debe ser 
financiado con terceros. Otra conclusión es que, en los cinco años que se ven en los 
gráficos mostrados, no se alcanza a recuperar la inversión con los flujos positivos de 
los últimos meses. Esta recuperación se da en el mes 86. 
La Ilustración 7. Flujo de caja libre muestra gráficamente las conclusiones previas y 
la evolución del flujo de caja en el período evaluado. 
Ilustración 7. Flujo de caja libre 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Mes 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NOPLAT 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683 14.418.683
+Depreciacion 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000 48.832.000
-Rep KTNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-Rep AF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCL 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683 63.250.683
-Servicio de la deuda 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093 5.661.093
FCL INVERSIONISTA 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589 57.589.589
FCL INVERSIONISTA ACUMULADO -1.700.451.441 -1.642.861.852 -1.585.272.263 -1.527.682.674 -1.470.093.085 -1.412.503.495 -1.354.913.906 -1.297.324.317 -1.239.734.728 -1.182.145.139
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Teniendo en cuenta los datos asumidos y el flujo generado a través del modelo 
financiero, a continuación se presentan los resultados de los indicadores propuestos 
para evaluar este proyecto: TIR y VPN tanto del proyecto como del inversionista 
(Tabla 27. Indicadores de evaluación del proyecto). 
 
Tabla 27. Indicadores de evaluación del proyecto 
TIR del proyecto (EA) 7,40% 
TIR del inversionista (EA) 6,84% 
VPN del proyecto -543.773.878 
VPN inversionista -551.915.881 
Fuente: elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta que se asumió una tasa de descuento del 15% EA, y que, según 
Baca (2010), un proyecto se acepta cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 
mayor que la tasa de descuento, o cuando el Valor Presente Neto (VPN), evaluado a 
la tasa de descuento, es mayor que cero. La conclusión principal es que, según los 
datos asumidos y el modelo desarrollado, este proyecto debe rechazarse. Sin 
embargo, estos valores son estáticos y pueden ser apresurados para tomar una 
decisión. Es por ello que se genera una simulación financiera, que genere escenarios 
con las variables más representativas y que, además, muestre no solo estas 
variables en qué porcentaje afectan, sino si hay lugar a revisar la conclusión a la que 
el modelo estático nos lleva. 
 
4.5.2. Simulación financiera 
Para realizar el modelo de simulación, primero se debe definir cuáles son las 
variables de entrada, o variables independientes, y su respectiva distribución de 
probabilidad (Pritchard, 2010), y, a su vez, definir la variable de salida, que para el 
presente proyecto será su VPN. A continuación, en la Tabla 28. Detalle variables de 
entrada se relacionan las variables de entrada del proyecto, y los respectivos 
resultados, en una corrida de 1000 iteraciones. 
 
 
 
Tabla 28. Detalle variables de entrada 
Name   Cell  Graph Min Mean Max 5% 95% Errors 
                  
Cantidad 
reciclada / 
supuestos 
G26 
 
505,4029 933,3331 1493,94 622,3547 1312,762 0 
                  
Costo 
transporte / 
supuestos 
U24 
 
150.123 170.000 189.793 156.322 183.670 0 
                  
Fijos / 
supuestos 
U26 
 
5.025.349 7.000.003 8.989.240 5.632.042 8.367.112 0 
                  
Ingresos 
publicidad / 
supuestos 
G29 
 
-30.608 528.960 1.414.462 95.719 1.123.531 0 
                  
Redención / 
supuestos 
U23 
 
450,3154 499,9999 549,3077 465,7957 534,1845 0 
                  
Tasa de 
interés / 
supuestos 
N24 
 
0,85% 1,17% 1,35% 0,96% 1,31% 0 
                  
TRM / 
supuestos 
N27 
 
2.506 2.950 3.247 2.650 3.175 0 
Fuente: elaboración propia. 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, al igual que el número de iteraciones, la 
variable de salida, que en este caso es el VPN del proyecto, dibuja una distribución 
de probabilidad de ocurrencia en su valor. A continuación, en la Ilustración 8. 
Distribución de probabilidad variable de salida (VPN del proyecto) , se presenta el 
gráfico de la distrubución de probabilidad para esta variable. 
 
Ilustración 8. Distribución de probabilidad variable de salida (VPN del proyecto) 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Lo que da a entender el gráfico anterior en cada una de sus barras verticales es la 
probabilidad de que el VPN tome ese valor identificado por el eje X. Por ende, si se 
toma una sección del eje X, la probabilidad de ocurrencia de ese rango elegido sería 
la sumatoria de las áreas de las barras verticales (Kotler, 2001). Lo que interesa para 
la evaluación de proyectos es encontrar esa probabilidad (área de las barras) cuando 
el VPN es mayor que cero. En otras palabras, encontrar la probabilidad de que el 
proyecto arroje resultados favorables; es decir, que sea aceptado. En la gráfica, ese 
valor se ve representado por la sección roja oscura, que arroja un resultado de 
65,9%. Esto quiere decir que existe esa probabilidad de que el proyecto sea exitoso. 
Si bien es importante conocer cuál es la probabilidad de éxito del proyecto, también 
es de un gran valor saber cuál de las variables de entrada tiene mayor incidencia en 
el resultado obtenido en la variable de salida. Para ello, se realiza el llamado análisis 
de sensibilidad que se presenta inicialmente en el gráfico de tornado, que muestra 
gráficamente cuáles son las variables que más influyen. También se muestra en la 
Tabla 29. Análisis de sensibilidad variables de entrada el detalle que se presenta 
en la Ilustración 9. Gráfico de tornado.   
 
Ilustración 9. Gráfico de tornado 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 29. Análisis de sensibilidad variables de entrada 
Rank 
For 
N10  
 
Cell  
 Name   Description   PANEL DE 
CONTROL!N10 
VPN DEL PROYECTO 
/ PANEL DE 
CONTROL 
Regression Coeff. 
RSqr=1  
#1 G29 
Ingresos publicidad / 
supuestos 
RiskTrigen(150000;200000;1000000;10;90;RiskStatic(200000)) 0,998 
#2 G26 
Cantidad reciclada / 
supuestos 
RiskTriang(500;800;1500;RiskStatic(800)) 0,064 
#3 U26 Fijos / supuestos RiskTriang(5000000;7000000;9000000;RiskStatic(7000000)) -0,038 
#4 U23 Redención / supuestos RiskTriang(450;500;550;RiskStatic(500)) -0,031 
#5 N27 TRM / supuestos RiskTriang(2500;3100;3250;RiskStatic(3100)) -0,03 
#6 U24 
Costo transporte / 
supuestos 
RiskTriang(150000;170000;190000;RiskStatic(170000)) -0,015 
- N24 
Tasa de interés / 
supuestos 
RiskTrigen(0,01;0,013;0,013;10;90;RiskStatic(0,013))   n/a 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Lo que muestran la tabla y la ilustración anteriores es la gran influencia que tiene en 
el proyecto la variable “Ingresos por publicidad”, con casi un 100% de correlación 
directa con el VPN positivo o negativo del proyecto. Igualmente, la variable “Cantidad 
Reciclada”. Por el contrario, la variable “Gastos fijos” tiene una correlación inversa, lo 
 
 
que quiere decir que una disminución de esta variable afecta positivamente el 
desempeño del VPN, y viceversa. 
 
5. Conclusiones 
 La conclusión principal del presente documento radica en que, para los datos 
obtenidos en los diferentes estudios, el proyecto de recolección de botellas PET a 
través de máquinas receptoras no es viable, pues arroja un VPN del inversionista 
negativo, lo cual indica que el nivel de inversión no se recupera para el inversionista, 
dadas sus expectativas de retorno y su costo de oportunidad. Por esta razón, un 
retorno esperado negativo hace que el inversionista opte por no asumir el riesgo de 
invertir  bajo los supuestos asumidos. Lo anterior debido a que, a través del estudio 
de sensibilidad y simulación de las variables más importantes, se encuentra que 
existe una probabilidad de tan solo 65,9% de que el VPN del inversionista sea 
positivo, valor que deja un escenario amplio de incertidumbre y una alta probabilidad 
de pérdida. 
 Es imposible tener resultados consistentes en la evaluación financiera si los 
resultados de los diferentes estudios (estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
legal y estudio de riesgos) son erróneos. Los elementos de un estudio de 
prefactibilidad están definidos por cuatro estudios que alimentan la valoración 
financiera, y son concluyentes en cada una de las áreas específicas del proyecto. 
Así, pues, si el insumo, o datos de entrada provenientes de los diferentes estudios 
mencionados, es de baja calidad, el resultado obtenido en la evaluación financiera y, 
por ende, la recomendación al inversionista carecerá de elementos de validez.  
 El negocio de recolección de botellas PET en Medellín muestra una buena dinámica, 
pero carece de elementos que den cierre financiero a un proyecto encaminado a la 
recolección de este material.  Medellín reúne los principales factores de éxito para 
que el proyecto sea atractivo; el principal factor radica en que en la ciudad se 
encuentra la principal planta de reciclaje de PET del país (propiedad de Enka de 
Colombia); segundo, Colombia es de los países del mundo con menor tasa de 
recolección de este material, lo cual muestra que todo el trabajo está por realizar, en 
 
 
un mercado poco explorado; tercero, en Medellín se encuentra el único sistema de 
transporte masivo organizado del país. No obstante estas condiciones favorables 
para el desarrollo de un proyecto de recolección de botellas PET en la ciudad de 
Medellín, los ingresos no soportan los costos y gastos de la operación, debido 
principalmente a tres factores que impiden el cierre financiero del proyecto: primero, 
el precio que se paga por kilogramo recolectado no es suficiente; segundo, dado el 
precio, las cantidades recolectadas del material deben ser mayores, con el fin de 
compensar esta debilidad en el precio, que arroja márgenes operativos inadecuados; 
y tercero, el nivel de inversión es muy alto con respecto a los flujos de caja del 
proyecto, debido a que las máquinas deben ser importadas, y la devaluación del 
peso en el momento de la evaluación no permite ahorros en este rubro, lo cual hace 
mucho más difícil la recuperación de la inversión. 
 El presente estudio deja una puerta abierta para evaluar la viabilidad del proyecto, 
haciendo ciertos ajustes. Según el estudio de sensibilidad de las variables, la variable 
“Ingresos por publicidad” explica en un alto porcentaje la variable independiente 
“VPN”, lo que quiere decir que, si se evalúa nuevamente el proyecto, dándole mayor 
incidencia a esta variable y no simplemente dejándola como un ingreso 
extraordinario, existe una buena probabilidad de que el negocio sea exitoso. En otras 
palabras, poner a girar el modelo de negocio en torno a una empresa de publicidad 
ligada a un tema ecológico de recolección de PET. 
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